RFP 2023-02

Anejo B

Itinerario de Tareas del Proyecto

Ref

Task #	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
19	**Contrato para el desarollo del Sistema - EPB Software**	**68 days**	**Wed 5/17/23**	**Fri 8/18/23**		
20	Publicación del RFP	1 day	Wed 5/17/23	Wed 5/17/23	18	Junta Osipe
21	Notificación de Publicación	1 day	Wed 5/17/23	Wed 5/17/23	20FF	Junta Osipe
22	Reunión obligatoria antes de someter propuestas	1 day	Thu 6/1/23	Thu 6/1/23	20FS+10 days	Junta Osipe,Proponentes
23	Período de preguntas y respuestas	2 wks	Fri 6/2/23	Thu 6/15/23	22	Junta Osipe
24	Período para entrega de propuestas	5 days	Fri 6/16/23	Thu 6/22/23	23	Proponentes
25	Apertura y Cotejo preliminar de propuestas	1 day	Thu 6/22/23	Thu 6/22/23	24FF	Junta Osipe
26	Evaluación de preopuestas - Fase 1	4 days	Fri 6/23/23	Wed 6/28/23	25	Junta Osipe
27	Notificacion a proponentes que pasan a fase 2	1 day	Thu 6/29/23	Thu 6/29/23	26	Junta Osipe
28	Presentaciónes de propuestas y continuación de evaluación - Fase 2	9 days	Thu 7/6/23	Tue 7/18/23	26FS+5 days	Proponentes
29	Presentación de evaluación a Comisión	1 day	Wed 7/19/23	Wed 7/19/23	28	Junta Osipe
30	Adjudicación	2 wks	Thu 7/20/23	Wed 8/2/23	29	Comision
31	Aviso de adjudicación	1 day	Thu 8/3/23	Thu 8/3/23	30	Junta Osipe
32	Entrega de documentos previo a firma de contrato	2 wks	Fri 8/4/23	Thu 8/17/23	31	Proponente Agraciado
33	Firma Contrato	1 day	Fri 8/18/23	Fri 8/18/23	32	Proponente Agraciado,División Legal CEE
34	**Desarollo del Sistema**	**60 days**	**Mon 8/21/23**	**Fri 11/10/23**		
35	Desarollo del EPB - Software	12 wks	Mon 8/21/23	Fri 11/10/23	33	Compañia
36	**Pruebas de Aceptación**	**41 days**	**Fri 10/13/23**	**Fri 12/8/23**		
37	Preparación del Ambiente de Pruebas	1 wk	Mon 11/13/23	Fri 11/17/23	34	Compañia
38	Preparación del plan de pruebas	5 wks	Fri 10/13/23	Thu 11/16/23	34FS-21 days	Osipe
39	Ejecución de Pruebas de Aceptación	3 wks	Mon 11/20/23	Fri 12/8/23	37,38	Operaciones Electorales,Osipe
40	Programa Listo para ser cargado a dispositivos	0 days	Fri 12/8/23	Fri 12/8/23	39	Osipe
41	**Adiestramientos**	**15 days**	**Mon 12/11/23**	**Fri 12/29/23**		
42	Adiestramiento para la administración y mantenimiento del componente central del EPB	1 wk	Mon 12/11/23	Fri 12/15/23	36	Osipe,Compañia
43	Adiestramiento operacional del componente central del EPB	1 wk	Mon 12/11/23	Fri 12/15/23	36	Osipe,Compañia
44	Adiestramiento a Adiestradores					

RCP